PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1041711-37	0140822017	PF - PASSO FUNDO	DOUGLAS FONTANA	E4 - TURISMO	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO	04/08/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	ESPUMOSO / RS	PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				02/05/2018

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 05

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Instalação da obra	2 Pavimentação lateral Rua Soledade	3 Pavimentação lateral Rua Padre Réus	4 Pavimentação lateral Av. Fernando Ferrari	5 Pavimentação lateral Rua Barrão do Rio Branco	6 Pavimentação interna	7 Iluminação - geral	8 Iluminação - luminárias	9 Playgroundo	10 Brinquedos do Playground	11 Guarda-corpo	12 Bancos de concreto	13 Lixeiras	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1																																																	
2	PAVIMENTAÇÃO		1	1	2	2	3																																												
3	ILUMINAÇÃO							2	3																																										
4	PLAYGROUND									4																																									
5	BRINQUEDOS DO PLAYGROUND										5																																								
6	GUARDA-CORPO											4																																							
7	BANCOS DE CONCRETO												5																																						
8	LIXEIRAS													5																																					

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	12,74%	26,96%	29,39%	19,02%	11,89%							
	R$	39.547,10	83.668,85	91.217,66	59.042,81	36.909,06							
Acumulado	%	12,74%	39,70%	69,09%	88,11%	100,00%							
	R$	39.547,10	123.215,95	214.433,61	273.476,42	310.385,48							

ESPUMOSO / RS, 13 de abril de 2018

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: GERSON LUIZ CECCHELE
CREA / CAU: RS054411
ART: 9497327