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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. Revitalização e reformas na ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini 324.180,69 % Período: 87,17% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Remoções e Demolições  5.574,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Preparação para assentamento de piso em pedra basalto 6.512,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Revestimentos  167.100,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Troca de portas internas  51.271,21 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.5. Pintura Geral  42.910,58 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.6. Reparos  269,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. Instalações prediais  13.678,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. Telas de proteção  1.814,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. Arborização  12.526,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. Acessibilidade  6.411,92 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.11. Revisão do telhado  10.054,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. Placa da fachada  6.056,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. Móveis planejados  92.398,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Móveis idênticos aos utilizados na inauguração do posto 92.398,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 67,84% 32,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 282.595,41 133.983,92 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 282.595,41 133.983,92 - - - - - - - - - - 

%: 67,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 282.595,41 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 282.595,41 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 416.579,33 

Local Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804

0

Total:    R$ 416.579,33

Item Descrição

segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Espumoso Reformas em Prédios Públicos

Espumoso/RS
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