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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/06/22
Parcela 1

jul/22
Parcela 2

ago/22
Parcela 3

set/22
Parcela 4

out/22
Parcela 5

nov/22
Parcela 6

dez/22
Parcela 7

jan/23
Parcela 8

fev/23
Parcela (%) 10,77% 13,28% 19,13% 19,82% 21,44% 15,56% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 70.571,07 87.041,86 125.371,07 129.854,69 140.505,94 101.969,18 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,77% 24,05% 43,18% 63,00% 84,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.571,07 157.612,93 282.984,00 412.838,69 553.344,63 655.313,81 655.313,81 655.313,81

Parcela (%) 100,00% 13,28% 19,13% 19,82% 21,44% 15,56% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,77% 24,05% 43,18% 63,00% 84,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.571,07 157.612,93 282.984,00 412.838,69 553.344,63 655.313,81 655.313,81 655.313,81

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.883,54 4.883,54 4.883,54 4.883,54 4.883,54 4.883,54 4.883,54 4.883,54

Parcela (%) 42,00% 0,00% 58,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 42,00% 42,00% 42,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.102,62 3.102,62 3.102,62 7.387,19 7.387,19 7.387,19 7.387,19 7.387,19

Parcela (%) 50,00% 50,00% 10,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.418,90 68.837,79 68.837,79 68.837,79 68.837,79 68.837,79 68.837,79 68.837,79

Parcela (%) 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.745,80 8.745,80 8.745,80 8.745,80 8.745,80 8.745,80 8.745,80

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.094,14 2.188,28 2.188,28 2.188,28 2.188,28 2.188,28 2.188,28 2.188,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 55.516,16 55.516,16 55.516,16 55.516,16 55.516,16 55.516,16

Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 27.025,70 54.051,40 72.068,53 90.085,66 90.085,66 90.085,66 90.085,66

Parcela (%) 15,00% 0,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,00% 15,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.071,87 27.071,87 54.143,74 108.287,48 162.431,22 180.479,13 180.479,13 180.479,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 43.005,53 86.011,06 86.011,06 86.011,06 86.011,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.249,65 42.496,54 42.496,54 42.496,54

Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.050,10 10.100,20 15.150,30 25.250,50 25.250,50 25.250,50 25.250,50

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.319,02 16.638,05 20.797,56 20.797,56 20.797,56 20.797,56 20.797,56

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.388,21 4.776,42 5.970,53 5.970,53 5.970,53 5.970,53 5.970,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.989,69 10.989,69 10.989,69 10.989,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315,34 6.315,34 6.315,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.359,04 39.359,04 39.359,04

Local

Data

1.15. Equipamentos de Prevenção e Combate à 
Incendio

6.315,34

1.16. Climatização 39.359,04

1.13. Instalações Hidráulicas 5.970,53

1.14. Equipamentos Sanitários e Metais 10.989,69

1.11. Instalações Elétricas 25.250,50

1.12. Instalações Sanitárias e Pluviais 20.797,56

1.9. Esquadrias 86.011,06

1.10. Pinturas 42.496,54

1.7. Revestimentos 90.085,66

1.8. Pavimentações 180.479,13

1.5. Vergas e Contravergas 2.188,28

1.6. Cobertura e Calhas 55.516,16

Impermeabilização 7.387,19

1.3. Paredes, Platibandas 68.837,79

1.4. Cintas e Pilaretes da Platibanda 8.745,80

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS À 
EXECUTAR

655.313,81

29 de abril de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 655.313,81

1.

1.1. Serviços Iniciais 4.883,54

1.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,15%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA HORÁCIO MACHADO Nº 633
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

CONCLUSÃO DA CASA VELATÓRIA

CASA VELATÓRIA

OBJETO
CONCLUSÃO DA CASA VELATÓRIA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

CONCLUSÃO DA CASA VELATÓRIA

PREFEITURA ESPUMOSO
PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 RS090344
Engenheiro Civil 

11878330

Joelso Carlos da Silveira Presser

11880542

Gerson Luiz Cecchele
Engenheiro Civil

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


