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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/22
Parcela 1

set/22
Parcela 2

out/22
Parcela 3

nov/22
Parcela 4

dez/22
Parcela 5

jan/23
Parcela 6

fev/23
Parcela 7

mar/23
Parcela 8

abr/23
Parcela (%) 30,00% 35,22% 34,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 22.054,22 25.889,47 25.573,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 30,00% 65,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.054,22 47.943,69 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63

Parcela (%) 100,00% 35,22% 34,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 65,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.054,22 47.943,69 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63 73.517,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.905,93 22.382,41 22.382,41 22.382,41 22.382,41 22.382,41 22.382,41 22.382,41

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.103,95 8.207,89 8.207,89 8.207,89 8.207,89 8.207,89 8.207,89 8.207,89

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.343,34 7.343,34 7.343,34 7.343,34 7.343,34 7.343,34 7.343,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.608,34 4.608,34 4.608,34 4.608,34 4.608,34 4.608,34

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 652,26 3.261,29 3.261,29 3.261,29 3.261,29 3.261,29 3.261,29

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.035,66 10.044,58 10.044,58 10.044,58 10.044,58 10.044,58 10.044,58

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.277,79 6.388,97 6.388,97 6.388,97 6.388,97 6.388,97 6.388,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.999,17 3.999,17 3.999,17 3.999,17 3.999,17 3.999,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.063,10 1.063,10 1.063,10 1.063,10 1.063,10 1.063,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.174,20 6.174,20 6.174,20 6.174,20 6.174,20 6.174,20

Local

Data

Estrutura de Concreto Armado (Sapatas, 
Pilares, Vigas, Vergas e Cintas)

22.382,41

1.3. Paredes e Divisórias 8.207,89

1.4. Revestimento de Paredes 7.343,34

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA 
DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

73.517,63

10 DE JUNHO DE 2022.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 73.517,63

1.

1.1. Serviços Iniciais 44,34

1.2.

1.5. Forro 4.608,34

1.6. Pavimentação 3.261,29

1.7. Cobertura, rufos e Calhas 10.044,58

1.8. Esquadrias 6.388,97

1.11. Instalações Hidrossanitárias e Pluviais 6.174,20

1.9. Pinturas 3.999,17

1.10. Instalações Elétricas 1.063,10

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,15%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA ILDO MENEGUETTI ESQ. RUA PEDRO LUIZ FASSIONI
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DR. GERARDO BARBOSA

FARMÁCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA UNIDADE ESF DR. GERARDO BARBOSA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO

UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DR. GERARDO BARBOSA

PROGRAMA
FARMÁCIA CUIDAR + 

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS090344 A113215-6
Engenheiro Civil 

11961661

Cássia Ângela RanziJoelso Carlos da silveira Presser
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Gerson
Carimbo


