

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: **REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA**

Local: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI**


Proponente: **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS**

VALOR ORÇADO: **R\$ 53.485,42**

Tipo de Serviço: **Execução de piso de concreto para quadra esportiva e reposicionamento de saída de emergência.**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS					
				Mês 1		Mês 2			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	7,93	4.242,70	100,00	4.242,70				
2	PISO POLIDO DE CONCRETO	80,79	43.212,48			100,00	43.212,48		
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	5,33	2.851,75			100,00	2.851,75		
4	SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REPOSICIONAMNETO	5,94	3.178,49	100,00	3.178,49				
	TOTAL SIMPLES			13,88	7.421,19	86,12	46.064,23	-	-
	TOTAL ACUMULADO	100,00	53.485,42	13,88	7.421,19	100,00	53.485,42		

Espumso (RS), 02 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 054411

Gerson L. Cecchele

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411