

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: **REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA**

Local: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI**

Proponente: **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS**

VALOR ORÇADO: **R\$ 57.483,00**

Tipo de Serviço: **Execução de piso de concreto para quadra esportiva e reposicionamento de saída de emergência.**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS					
				Mês 1		Mês 2			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	4,43	2.545,62	100,00	2.545,62				
2	PISO POLIDO DE CONCRETO	84,95	48.832,97			100,00	48.832,97		
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	5,41	3.111,90			100,00	3.111,90		
4	SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REPOSICIONAMNETO	5,21	2.992,52	100,00	2.992,52				
	TOTAL SIMPLES			9,63	5.538,14	90,37	51.944,87	-	-
	TOTAL ACUMULADO	100,00	57.483,00	9,63	5.538,14	100,00	57.483,00		

Espumso (RS), 30 de agosto de 2017.

Gerson L. Cecchele

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411