

CENTRO CULTURAL

Dr. Getúlio Soares de Chaves



Cronograma Físio-Financeiro

Obra: **INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO, SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO, ADEQUAÇÕES DOS ACESSOS E PROTEÇÃO DA QUADRA**

Local: **RUA SANTA MARIA, 52 - CENTRO - ESPUMOSO**

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO-RS**

Valor Orçado:	R\$ 218.226,19
BDI:	27,35%

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	MÊS 01		MÊS 02			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	PISO ESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO	72,92%	159.129,46	100,00%	159.129,46				
2.	GUARDA-CORPO E GRADIL PARA ISOLAMENTO DA QUADRA	14,17%	30.920,71	100,00%	30.920,71				
3.	REDES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA	9,09%	19.840,81	100,00%	19.840,81				
3.	ILUMINAÇÃO COM REFLETORES DE LED	3,82%	8.335,20	100,00%	8.335,20				
	<i>Total</i>	100,00%	218.226,19	100,00%	218.226,19				
	Total Acumulado	100,00%	218.226,19	100,00%	218.226,19				

Espumoso, 18 de janeiro de 2018.

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil - CREA/RS 054411