



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 030/2022	Nº SICONV -	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	APELIDO EMPREENDIMENTO PROGRAMA ILUMINA RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
--------------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO INDUS	168.360,77	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRITO	168.360,77	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
2.	ILUMINAÇÃO DA QUADRA SOCIETY PARQ	42.265,56	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
2.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SOCIETY	42.265,56	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
3.	CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MARTINI	188.440,00	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
3.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARTINI	188.440,00	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
Total: R\$ 399.066,33				%:	35,00%	35,00%	30,00%								
Período:	Repasse:	89.600,00	89.600,00	76.800,00											
	Contrapartida:	50.073,22	50.073,21	42.919,90											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	139.673,22	139.673,21	119.719,90											
Acumulado:	%:	35,00%	70,00%	100,00%											
	Repasse:	89.600,00	179.200,00	256.000,00											
	Contrapartida:	50.073,22	100.146,43	143.066,33											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	139.673,22	279.346,43	399.066,33											

ESPUMOSO/RS

Local

terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Arlindo Wulff Neto**

CREA/CAU: **RS 215407**

ART/RRT: **11659179**