



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR ESPUMOSO/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO MÓDULO ESPORTIVO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO - RESTAURAÇÃO DA QUADRA E READ
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	RETAURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA	223.572,53	% Período:	64,95%	35,05%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.288,86	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	31.877,15	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE BA	112.050,77	% Período:	100,00%											
1.4.	REINSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PIS	46.023,86	% Período:		100,00%										
1.5.	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO MODULAR E	32.331,89	% Período:		100,00%										
2.	READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNO	89.812,81	% Período:	41,76%	58,24%										
2.1.	DEMOLIÇÕES	5.363,91	% Período:	100,00%											
2.2.	PAREDES NOVAS	7.762,53	% Período:	100,00%											
2.3.	REVESTIMENTOS	11.589,19	% Período:	70,00%	30,00%										
2.4.	ESQUADRIAS	9.727,64	% Período:		100,00%										
2.5.	VIDROS	5.781,05	% Período:		100,00%										
2.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQU	24.472,55	% Período:	50,00%	50,00%										
2.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.057,52	% Período:	50,00%	50,00%										
2.8.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE	17.058,42	% Período:		100,00%										

Total: R\$ 313.385,34	Período:	%:	58,31%	41,69%												
		Repasso:	179.793,56	128.571,44												
		Contrapartida:	2.927,13	2.093,21												
		Outros:	-	-												
Acumulado:	Investimento:	%:	182.720,69	130.664,65												
		Repasso:	179.793,56	308.365,00												
		Contrapartida:	2.927,13	5.020,34												
		Outros:	-	-												
		Investimento:	182.720,69	313.385,34												

ESPUMOSO/RS

Local

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GERSON LUIZ CECHELE

CREA/CAU: RS054411

ART/RRT: 12931064