



Parecer Técnico

Referente: **Contrato Administrativo nº 110/2024 - Processo licitatório Pregão nº 007/2024**

Empresa Contratada: **Layout Reformas Ltda**

Objeto: **Iluminação do Complexo Turístico do Município de Espumoso**

Assunto: **Substituição de postes ornamentais**

1. Justificativas

- a) Quanto ao fornecimento e instalação de postes ornamentais: Conforme manifestação da empresa contratada e verificação in loco, os postes previstos no memorial descritivo e planilha orçamentária não são adequados para áreas públicas, bem como a nova sugestão de postes possui maior potência de iluminação, sendo necessária a instalação de quantidade inferior ao previsto. Considerando esses apontamentos, a administração municipal autorizou a adição de 22 postes conforme descrição da planilha orçamentária do item 2;
- b) Quanto à supressão dos postes ornamentais previstos na planilha orçamentária: Considerando que estes postes já foram adquiridos pela contratada, e alguns já foram instalados, será realizada a supressão da mão-de-obra e equipamentos necessários das unidades que ainda não foram instaladas, e os 43 postes previstos na planilha orçamentária serão entregues à administração para utilização em outros espaços.

2. Valor Adicional

Dessa forma, concordamos com os serviços adicionais propostos pela empresa contratada, totalizando um acréscimo no valor de R\$ 52.010,43 (cinquenta e dois mil, dez reais e quarenta e três centavos), conforme descrito no quadro abaixo:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	12831 ORSE	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	un	22	3.626,67	60,45	4.411,95	4.472,40	1.329,90	97.062,90	98.392,80	100,00 %
Totais ->									1.329,90	97.062,90	98.392,80	
Total sem BDI										R\$	79.392,57	
Total do BDI										R\$	19.000,23	
Total Geral										R\$	98.392,80	
Total aditivo com desconto da										R\$	52.010,43	
licitação (47,14%)												

3. Valor Suprimido

Dessa forma, deverá ser suprimido os serviços e equipamentos previstos para a instalação dos postes que não foram executados, totalizando na supressão de R\$

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



4.562,27 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme descrito no quadro abaixo:

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Não desonerado	BDI	Valor com BDI	Executados	Suprimir	Valor a suprimir
PME-CP	3	POSTE METÁLICO ORNAMENTAL COM GLOBO - ALTURA 3M, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KMH, IP65, SOQUETE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME COMPOSIÇÕES DA CONTRATADA NO ATO DA LICITAÇÃO)	UNIDADE		R\$ 397,80	23,32%	R\$ 490,57			
PRÓPRIO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	R\$ 47,34	23,32%	R\$ 58,38	12	31	R\$ 1.809,77
COTAÇÃO	COT012	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = "95" MM	UNIDADE	1	R\$ 278,46		R\$ 278,46	12		R\$ 0,00
COTAÇÃO	COT012	CHUMBADOR MODELO J 1/2" x 250mm	UNIDADE	4	R\$ 72,00	23,32%	R\$ 88,79	12	31	R\$ 2.752,27
Total c/ BDI										R\$ 4.562,27

Espumoso (RS), 06 de fevereiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
TARSO DOS REIS FIN
Data: 06/02/2025 10:42:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarso dos Reis Fin
Engenheiro Civil CREA/RS 257804
Departamento de Engenharia