/INDRE

P ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA

AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DE
ESPUMOSO, RS

Ref. Pregao Presencial n. 017/2024
Processo n. 139601/2024
Data 22/08/2024 as 09hts

BRAGAGNOLO CONSTRUGAO CIVIL LTDA, pessoa
juridica de direito ptivado, devidamente inscrita no CNPJ sob n°
17.302.533/0001-20, sito Rua Romeu Paiva, n°® 156, Bela Vista, CEP 99704-
040, Erechim-RS, vem, através de seu advogado, respeitosamente, 4 presenca
de V. Senhoria, vem, com fundamento no art. 164, da Lei Federal n° 14.133,

respeitosamente, perante V. Senhotia, apresentar
IMPUGNACAO AO EDITAL
pelos seguintes fatos e fundamentos.

DA TEMPESTIVIDADE

Trata-se de impugnacio ao edital do certame, devidamente
apresentada no prazo legal que antecede a abertura dos envelopes no certame

nos termos da regulamentacio federal.
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Portanto, nos termos do edital até trés dias tteis antes (19,20 e
21) da data fixada para recebimento das propostas (22/08), sendo tempestiva

a impugnacao enviada até o findar do dia 19/08/2024:

3 dias tteis 2 dias uteis 1 dia util Dia da disputa
19/08 (2 20/08 (3% 21/08 (4% 22/08 (5%

Ora, excluindo o dia de inicio (art. 183, Lei Federal n° 14.133) na

contagem inversa (22), tem-se que o prazo fatal é o dia 19/08,

Caso esta manifestagio chegue apés o horario de expediente, por

analogia a situagdo, trago a baila, o entendimento do Ministro Bruno Dantas

do T'CU:

ACORDAO 969/2022 - PLENARIO - RELATOR MIN. BRUNO DANTAS -
Impugnac¢io nio se limita a horirio de expediente.... "Além disso, fosse o envio
realizado as 17:30 h (fim do expediente da entidade) ou as 23:59 h da data
limite, o seu exame ficaria pata o dia seguinte. Ou seja, a regra externa
formalismo injustificado em prejuizo dos licitantes, razio por que deve ser
revista na reedigdo do processo de contratagdo.

Além disso, é importante destacar a SUMULA N° 222 do TCU:

As Decisoes do Tribunal de Contas da Unido, relativas 3 aplicagdo de normas gerais
de licitagdo, sobre as quais cabe privativamente 4 Uniio legislar, devem ser acatadas
pelos administradores dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.

Por outro lado, se a comissio entende que o prazo desta
manifesta¢do ultrapassou as 24 horas do dltimo dia de protocolo, invoco o
direito de petigio consagrado na nossa Carta Magna nos termos da alinea a,

do inciso XXXIV do art. 5° da Constituicio Federal.

Art. 5° Todos sio iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-
se 20s brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, 4 liberdade, 2 igualdade, 2 seguranca e 2 propriedade, nos termos seguintes:
XXXIV - s3o a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de peticdo aos Poderes Publicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
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Portanto, a presente demanda ¢ plenamente tempestiva, devendo

ser recebida e apreciada.
DOS FATOS

A Prefeitura de Espumoso, RS publicara Edital visando a
contratacao de empresa para a construcio de Unidade Bésica de Satde no
Bairro Maravalha, visando atendimento da demanda do municipio de

Espumoso/RS.

Entretanto referido edital ndo aptesenta projeto executivo nos

exatos termos da norma:

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessirios e suficientes a
execucao completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto
bisico, a identificagio de servicos, de materiais e de equipamentos a serem
incorporados a obra, bem como suas especificagbes técnicas, de acordo com as

normmas técnicas pettinentes;

Apesar de constar divulgado diversos elementos que compdem
a obra ha auséncia de projetos essenciais pata o conjunto de elementos
niecessarios e suficientes 4 execugio completa da obra, com o detalhamento

necessario das solugdes previstas nos projetos basicos.

Neste caso especifico, a auséncia de projetos cruciais como o
Estrutural, de Climatizacio, Elétrico, Hidraulico/Sanitario, de Légica, de
Alarme e CFTV, e de Sistema de Energia Solat no conjunto de documentos
fornecidos pelo edital compromete significativamente 2 integralidade e a
precisao tanto do memorial descritivo quanto da planilha orcamentaria. Tais

auséncias de especificagdes prejudicam os seguintes pontos:

1. Integralidade do Projeto e Capacidade de Execugdo: A auséncia

de projetos complementares essenciais, tais como o Estrutural, Elétrico
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e Hidrdulico/Sanitirio, compromete a capacidade dos licitantes de
avaliar adequadamente a viabilidade técnica e financeira do
empreendimento. O projeto estrutural, por exemplo, é fundamental
para garantit a seguranca e a estabilidade da construcio, enquanto os
projetos elétrico e hidrdulico/sanitirio s3o  cruciais para a
funcionalidade ¢ a conformidade da edificacio com as normativas
vigentes. Sem esses documentos, os licitantes sio obtigados a basear
Suas propostas em suposicoes que podem nio corresponder i realidade,
elevando o risco de subestimacio ou superestimacio dos custos

envolvidos.

2. Imprecisdo Orgamentéria: A falta de detalhamento nos projetos de
Climatizagio, Logica, Alarme e CFIV, e Sistema de Energia Solar
diretamente impacta a precisio da planilha orcamentaria. Estes sistemas
530  nao  apenas componentes técnicos  essenciais para a
operacionalidade  moderna de uma edificagio, mas também
representam uma patcela significativa dos custos de construcio. A
auséncia destes projetos impede que os licitantes estimem com precisio
0s custos de materiais, mdo de obra, e outros insumos Nnecessarios,

comprometendo a formagio de um orcamento realista e competitivo.

3. Risco de Variabilidade Contratual: A omissio de informagdes
detalhadas nos projetos mencionados pode tesultar em frequentes
aditivos contratuais, uma vez que os problemas e as necessidades
podem apenas se totnar evidentes dutante a execucio da obra. Isso nio
s6 afeta a transparéncia e a previsibilidade do processo licitatério como
também expde a administragio puiblica a riscos financeiros adicionais e
potenciais disputas legais decorrentes de interpretacoes divergentes

sobte o escopo do contrato inicial.
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4. Violagdo dos Principios de Licitagdo: Por fim, a falta de projetos
essenciais viola os principios basicos de uma licitagio, especialmente os
de vinculagdo ao instrumento convocatério, julgamento objetivo ¢
obten¢do da proposta mais vantajosa. Ao ndo disponibilizar todas as
informagOes necessitias para que os licitantes possam competir em
igualdade de condi¢des, o edital falha em assegurar um processo
competitivo e justo, contrariando ndo apenas os principios legais mas

também o interesse puablico.

Desta forma € a presente IMPUGNACAO para adequacio do
Edital Convocatétio, com a especificagio completa da obra, inclusive nestes

projetos inexistentes ou nio divulgados até o presente momento.

DO DIREITO

O edital, por previsio legal, faz lei entre as partes, nele
prevendo, além das disposicbes constantes da lei de licitacdes, diversos
critétios de habilitagio e julgamento, vinculando a ele nio somente os
licitantes interessados em contratar com a Administragdo, mas também a
propria Administragio que ndo podera agit/julgar de modo diverso daquele
expressamente previsto no Edital.

A observancia a lei e a0 instrumento convocatério é garantia,
inclusive, da observancia ao principio da igualdade entte os licitantes.

Os licitantes interessados apresentam suas propostas com
base na anilise de todos os requisitos, exigéncias e detalhes previstos no edital,
na intengio de verem-se vencedores do ceftame e contratatem com a
Administracdo. Contudo, embora com maior ou menor liberdade possam set
fixados requisitos de patticipagio. Existem requisitos minimos que devem
ser exigidos e observados, a modalidade de licitagdo adotada pela

Administrag¢do.
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Por outro lado, imperativo, a_administracio deve evitar

consignar nos editais requisitos sem finalidade objetiva. confusos,

contraditérios, truncados, anti-isondmicos. desnecessirios e ou excessivos.

que sirvam dnica e exclusivamente para causar incertezas aos licitantes e
dificultarem ou frustrarem uma maior participacao de interessados.
Ainda, os requisitos postos no edital tem a finalidade de
selecionar a proposta mais vantajosa, como sendo aquela de menor preco e
que rena as condi¢des minimas de seguranca para a administracio.
Da obrigatoriedade de especificacio integral do objeto
Como se apontou supra, alguns projetos estio insuficientes ou
Inexistentes para a correta execucio da obra.
E de se destacar que a Lei de Licitacdes assim estabelece
quanto ao projeto basico e o executivo:
XXV - projeto bisico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicacoes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacio do custo da obra e a definicio dos métodos e do prazo de execucio,
devendo conter os seguintes elementos:
a) levantamentos topogréficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos,
ensalos e andlises labotatoriais, estudos socioambientais e demais dados e
levantamentos necessarios para execucio da solucdo escolhida;
b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a evitar, por ocasido da elaboracio do projeto executivo e da realizacio das obras e
montagem, a necessidade de reformulages ou vatlantes quanto a qualidade, ao preco
e 20 prazo inicialmente definidos;
¢) identificacio dos tipos de setvicos a executar e dos materiais e equipamentos
a incorporar a obra, bem como das suas especificagdes, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na utlizacio do
objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificiveis,

sem frustrar o carater competitivo para a sua execucio;
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d) informagdes que possibilitem o estudo e a definicio de métodos
construtivos, de instalagdes provisérias e de condicdes organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagio e gestdo da obra,
compreendidos a sua programacio, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessirios em cada caso;

f) otgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério

exclusivamente para os regimes de execucdo previstos nos incisos I, II, L, IV e VII

do caput do att. 46 desta Lei;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes
a execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugbes previstas no
projeto basico, a identificacio de servicos, de materiais e de equipamentos a serem
incorporados 4 obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as

normas técnicas pertinentes;

XXIX - empteitada por prego global: contratacio da execugio da obra ou do

Servi¢o por preco certo e total;

Ou seja, nio pode a Administracio Publica pura e
simplesmente escudar-se em item do Edital que nao cumpre o principio da
legalidade, afinal tal previsio é claramente ilegal e frusta a justa expectativa do
administrado quanto ao proceder da administracio que deve ser pautado pelo
principio da legalidade, nio podendo petmanecer tal situacdo de falta de

informagbes quanto aos projetos para execugao da obra.

Ainda, ¢ importante trazer a licdo do Professor Marcal Justen

Filho! acerca da empreitada por prego global a luz da Lei Federal n° 8.666:

1) Obviedade da regra

! Justen Filho, Margal Comentérios & Lei de Licitages e Contratos Administrativos: Lei

8.666/1993 -18. ed. rev,, atual. e ampl. - S&o Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1066-
1067
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O art. 47 formulou disposigio de cristalina obviedade e teoricamente dispensavel.
Em qualquer caso, a Administragdo tem o dever de detalhar o obieto da licitacdo

e fornecer aos interessados informacdes completas, que permitam a formulagfio

de propostas perfeitas. Isso se verifica nio apenas no caso da empreitada por prego
global, tema que foi examinado por ocasiio da exposicio acerca dos arts, 6.°, VIIL, e
10, acima.

2) Utilidade da regra

Pode actescentar-se, porém, que a obviedade da regra nio se reflete na conduta
pratica da Administracio. Tem sido extremamente comum o edital estabelecer
que incumbird ao particular arcar com os tiscos do empreendimento, em
licitagdes relativas a execugio por prego global. Por decorréncia, introduz-se uma
espécic de aleatoriedade incompativel com a contratacio administrativa de obras e
servigos. Isso é tanto mais sério quando a Administragio conhece, de antemio, as
peculiaridades do objeto. Em tais hipéteses, surge enorme risco de desvios éticos. E
que a informagcfio acerca das dificuldades do objeto torna-se de fundamental
televincia para a elaboragdo da proposta. Quem dispuser das informacdes seri o
vencedor da licitagio, eis que poderi formular o menor ptego, com menores riscos.
Ja os terceiros, desconhecendo a extensio dos possiveis encargos, acabario por
agtegar valores a suas propostas. Acabario dertotados. Essa seria uma porta para a
Administra¢io direcionar indevidamente a licitagao.

O art. 47 ¢ obstaculo 2 elaboragio de editais introduzindo fatores aleatorios
em licitagGes de obras e servicos, mesmo quando a execugio se deva fazer sob

empreitada por prego global. A Administracdo tem o dever de apurar todas as
circunstincias que possam influenciar na execucdo do futuro contrato,

especialmente quando a empreitada for por preco global. E NULO O EDITAL
QUE ALBERGUE FATORES OCULTQS OU ALEATORIOS ACERCA DA

EXECUCAO DO OBJETO LICITADO.

Em todo caso, ndo é porque se trata de empreitada por preco global que deixa de
incidir a protecdo constitucional do equilibrio econdmico-financeiro aos trespectivos
contratos.

Como se vé o disposto no Edital do certame é claramente nulo 3

luz das exigéncias da Lei Federal n° 14.133, bem como 20 art, 138 do Cédigo

Crvil:

Art. 138. Sdo anuliveis os negdcios juridicos, quando as declaragdes de vontade

emanarem de erro substancial que poderia set percebido por pessoa de

diligéncia normal, em face das circunstincias do negocio.
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E de se destacar que a auséncia de tais projetos prejudica a analise

objetiva das propostas e a comparabilidade das mesmas.

Em busca de tais projetos, recebera resposta laconica de que
0s projetos estariam em conformidade com os do Ministério da Satde, sem
maiot detalhamento.

Da necessidade do adequado detalhamento das composigdes e
planilhas or¢gamentarias

Importante esclarecer ainda, que a obra seri licitada na
modalidade de execugio de empreitada por preco global.

Em regra referida, modalidade de empreitada j4 contempla
integralmente quaisquer solugdes necessarias, afinal, contrata-se a obra
pronta e acabada para ser entregue 2 Administracio Péblica, nio havendo que
se invocar eventuais omissdes ou surpresas no decotrer da execugao
contratual, sendo portanto 0 momento adequado o presente, de impugnacio
do Edital.

Neste sentido o TCU se manifestou através do Acérdio
1.977/2013 do Plenério que apontou a possibilidade de termo aditivo em
caso de erros e omissdes relevantes (acima de 10%?2 do valor total do
contrato) para o orgamento global da obra, reforcando a dic¢éo da Lei Federal

n°® 14.133° das quais destacamos as seguintes ponderacdes relevantes:

A dicotomia em questio est4 em balancear a idealizagdo da empreitada

global com a vedagio do enriquecimento sem causa. Nio setia concebivel que

2Em exemplo, os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitarios de quantidade de até
10% ndo sejam objeto de qualquer revisio. Menos que isso, esses erros acidentais serdo dlea ordinaria da
contratada. Para que ndo haja incontdveis pedidos de reequilibrio decorrentes de servigos de pequena
monta, pode-se, ainda, definir que somente servigos de materialidade relevante na curva ABC do
empreendimento incorrerdo como tarja de "erro relevante". Mantém, assim, a légica da medigio por
reco global, a0 mesmo tempo em que se veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes
sem ferir o principio fundamental da obtencio da melhor proposta. Situag@o parecida foi tomada por
esta Corte ao apreciar o Acorddo 2929/20 10-TCU-Plendrio, quando julgou regular cliusula semelhante.
Acredito que outras soluges sejam possiveis.
3f) or¢amento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos
e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de
execugao previstos nos incisos I, II, I1l, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei:
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falhas na elaboragio do edital redundem, com justa causa, em um superfaturamento.
Tampouco a Administragio podetia se beneficiar de erro que ela prépria cometeu,
pagando por um produto preco televantemente inferior que o seu justo preco de
mercado. Erro preliminar da propria Administracio, independentemente do tipo de
empreitada, ndo pode redundar em ganhos ilicitos; porque se ilicito for, o
enriquecimento de uma parte, em dettimento de outra, sem causa juridica valida, faz-
se vedado.

A depender do "erro", nio obstante a assungio de riscos quantitativos pela
contratada (decorrente pela préptia forma global de medicio), pode haver um vicio
intransponivel no edital, a set necessariamente corrigido. Etro nio é sin6nimo
de imprecisdo (esta sim tida como alea ordinitia nas empreitadas globais).

()

De toda essa digtessio, resume-se que, de pequenos erros quantitativos, nio
decorrerdo termos aditivos em empreitadas globais, por se tratarem de erros
acidentais, incapazes de interferir na formagdo de vontades e, principalmente, na
formacao de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa. Indicacio
contraria também tornaria o regime de empreitada global em desuso, posto que, na
pratica, toda obra seria executada como se pre¢o unitirio fosse.

Etros de materialidade relevante (pot ettos substanciais) sujeitam-se a
um juizo acurado de valor, que envolvera, também, além das consequéncias
financeiras — em termos de materialidade — a avaliacdo culposa da
contratante, em um juizo de boa-fé objetiva.

Na realidade, quando a Administragio erra ao subestimar
consideravelmente as quantidades (e consequentemente, pregos), a
ponderagdo acerca da nulidade da relagdo contratual — a ser eventualmente
convalidada via termo aditivo — deve se pautar pela exigibilidade da petcepgao
da falha pela parte lesada (a contratada); até mesmo para evitar um dolo negativo
do particular, com o objetivo de obter proveito proprio.

()

Também ndo julgo adequada a regra universal, recorrentemente
observada em auditorias, de que "todo e qualquer erro serd risco da
contratada". Tal opcio, avalio, nio é a que mais atende o interesse publico, por
menos garantir a "melhor proposta" como resultado do certame. TAIS FALHAS
CAPITAIS IMPLICAM A APRESENTACAO DE PRECOS PARA UMA
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OBRA DESVINCULADA DO OBJETO REAL PRETENDIDO. O valor
ofertado deve se referir a0 empreendimento almejado, nio a0 negécio ficticio
licitado. Ademais, pelo que discorri, haveria dtvidas quanto a legalidade da licitagio
feita sob esse erro substancial. Se ignorada a boa-fé objetiva, em avaliagio do licitante
medio e diligente, tal cliusula carregaria contetdo de lesividade que, por excessiva,
também se predisporia a anulagio.

E ndo se alegue que os "quantitativos reais" jaziam nas pranchas
graficas disponiveis aos licitantes. O poder publico, na fase interna da licitagao,
disp6s de meses para avaliar corretamente as quantidades. Nio se pretenda que,
em alguns dias, em empreendimentos que nio raramente ultrapassam a
centena de milhdes de reais, os particulares tenham as mesmas condig¢des de
devassar os quantitativos tal qual os gestotes poderiam fazé-lo. Existe, no

minimo, uma indugdo ao erro, a pesar nessa avaliacio de boa-fé objetiva.

Ora, ndo se trata de pequena adequacio, mas sim de
adequacdo que se néo realizada neste momento poderi reverberar no futuro,
sendo de responsabilidade da administragio pablica a ponderacio de todos os
itens integrantes no certame, afinal, quaisquer alteracdes até 10% da obra estio
presumidamente embutidos no custo global do certame.

Ha erro perceptivel a licitante, que deve ser adequado
com a divulgacdo dos projetos essenciais para a empreitada global como o
Estrutural, de Climatizagio, Elétrico, Hidraulico/ Sanitirio, de Ldgica, de
Alarme e CFTV, e de Sistema de Energia Solat no conjunto de documentos
fornecidos pelo edital. Afinal, posteriormente a administracdo pode negar
qualquer adequacido nos pregos por inexistit trelevincia dos mesmos na
execugao da obra.

A impugnante ainda aponta necessidade de apresentacio
destes projetos para refletir no Memorial Descrito e na Planilha
Orgamentéria a melhor adequagfo técnica aos seus objetivos, evitando-
se posteriotes aditivos que poderiam ser saneados nesta etapa.

Dos esclarecimentos necessarios:
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Para garantit que todas as informages necessitias estejam
disponiveis para a formulagio adequada da proposta e da planilha
or¢amentaria, seguem pedidos de esclarecimento detalhados para cada um dos
projetos ausentes no edital de licitacio:

Pedido de Esclarecimentos para Projeto Estrutural

1. Detalhamento do Projeto Estrutural: Poderia a Administracio
fornecer o projeto estrutural completo, incluindo  calculos,
especificacbes de materiais, e detalhes de fundagdes, pilares, vigas e
lajes?

2. Catrgas Estruturais: Quais sio as cargas previstas que a estrutura deve
suportar, incluindo carga permanente, carga varidvel e impactos
ambientais como ventos e sismos?

Pedido de Esclarecimentos para Projeto de Climatizagdo
3. Especificagdes de Climatizagdo: Qual é o sistema de climatizagio
ptevisto para o edificio? Ha detalhes sobre os equipamentos,
capacidades e layout dos dutos?

4. Necessidades Térmicas: Quais sio os requisitos de carga térmica

para cada area do edificio?
Pedido de Esclatecimentos para Projeto Elétrico

5. Distribui¢do Elétrica: Qual ¢ o layout e 2 capacidade do sistema
elétrico necessirio, incluindo distribui¢do de quadros elétricos, pontos
de iluminacdo e tomadas?

6. Demandas Especificas: Existem demandas especificas de enetgia
para equipamentos especiais ou 4reas com necessidades elevadas de
consumo elétrico?

Pedido de Esclarecimentos para Projeto Hidrsulico/Sanitério

7. Sistemas Hidraulicos e Sanitarios: Podem ser fornecidos os layouts

¢ especificagbes dos sistemas hidrulicos e sanitirios, incluindo

tubulacdes, pontos de uso e sistemas de esgoto e aguas pluviais?
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8. Detalhes de Instalagdo: Quais sdo os materiais recomendados e os
métodos de instalacio para os sistemas hidriulicos e sanitarios?
Pedido de Esclarecimentos para Projeto de Légica
9. Infraestrutura de Rede: Quais sio as especificacdes para a
infraestrutura de rede de dados ¢ telecomunicacdes, incluindo tipos de
cabos, pontos de rede e distribuicio de salas de TT?
10. Capacidade e Seguranga: Qual ¢ a capacidade necessaria para a rede
l6gica e quais medidas de seguranca sdo necessarias?
Pedido de Esclarecimentos para Projeto de Alarme e CFTV
11. Sistema de Seguranga: Quais sio os detalhes do sistema de alarme e
CFTV, incluindo localizagio de cAmeras, sensores e central de
monitoramento?
12. Requisitos de Cobertura: Qual ¢ a extensio da cobertura tequerida
pelo sistema de seguranca e como ela deve ser distribuida pelo edificio?
Pedido de Esclarecimentos para Projeto de Sistema de Energia Solar
13. Capacidade do Sistema Solar: Qual é a capacidade de geracao de
enetgia solar requerida para o edificio? Existem estudos de viabilidade
ou estimativas de geracdo mensal/anual?
14. Detalhes de Implementagdo: Quais sio as especificages técnicas
dos painéis solates, inversores e sistema de montagem?
Estes pedidos de esclarecimento sdo essenciais para permitir aos
licitantes a elaboragao de propostas precisas e competitivas, garantindo a
transpatencia e a eficacia do processo licitatétio, A tesposta da Administracio
a estes questionamentos ajudard a assegurar que todos os aspectos técnicos
sejam adequadamente contemplados nas propostas.

Desta forma é a presente para requerer o que segue.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:
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a) O recebimento da presente IMPUGNACAO, posto que tempestiva;

b) No MERITO pelo PROVIMENTO DA IMPUGNACAO pelas

fundamenta¢des acima esposadas.

¢) APOSTERGACAO DO CERTAME COM REABERTURA DO
PRAZO, considerando que as impugnacdes levadas a cabo alteram a

formulacio das propostas;
d) A resposta aos pedidos de esclarecimento delineados supra,

e)  Requer que o julgamento do presente se dé nos termos da Lei de
Introdugdo as Normas do Dircito Brasileito, Decreto Lei n° 4.657,

especialmente aquelas decorrentes da Lei Federal n°® 13.655;

Nesses termos, pede defetimento.
. ' A‘(}l—l .
ssinago de fora dlgftg] gosto de 2024

', por ANDRE WILLIAM
i c {/ CHORMIAK:00563043156
AT Dados: 2024.08.19 23:29:27

-03'00
P-p. André William Chormiak, OAB/GO 61.922
BRAGAGNOLO CONSTRUGAO CIVIL LTDA
CNPJ n° 17.302.533/0001-20
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ANDRE
_@ JNORE . —
Y

ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA

PROCURACAO

OUTORGANTE(S): BRAGAGNOLO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

» e-mail engenharia@bragagnoloconstrucoes.com.br, inscrito(a) no CNPJ sob n° 17.302.533/0001-20,
situado(a) na Rua Romeu Paiva, N° 156, Centro, bairro Bela Vista, CEP 99704-040, cidade de
Erechim/RS, Brasil, neste ato representado(a) por RODRIGO BRAGAGNOLO, inscrito(a) no CPF sob
n° 800.284.201-44, portador(a) do RG 1055104697 SSP/RS, residente e domiciliado(a) na Rua
Machado de Assis, N° 1355, Apt. 202, Centro, 99704-066, Erechim/RS, Brasil.

OUTORGADO(S): ANDRE WILLIAM CHORMIAK, brasileiro, casado, advogado, inscrito na QAB/GO
sob o n° 61.922, Celular/Whatsapp 62 99116-3393, enderego eletronico chormiak@gmail.com e
TATIANI BRAGAGNOLO, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 261.222, Celular/Whatsapp 11
97126-1330, enderego eletrdnico tatianibragagnolo@camposfeijo.com.br, ambos com enderego

profissional situado na Galeria Elizabeth, Av. Mato Grosso, Qd. 28, Lt. 07, 1° andar, Sala 10, Jundiai
em Anapolis-GO, CEP 75110-585.

PODERES E FINALIDADES:

Por este instrumento particular de mandato, nomeio e constituo meu bastante procurador e advogado
0 acima referido para em JUIZO OU FORA DELE, perante qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal,
defender os interesses do outorgante, podendo transigir, transacionar, desistir, receber e dar quitagao,
renunciar ao direito sobre que se funda a ag#o, receber intimagdes, requerer alvaras, podendo, enfim,
praticar todos os demais atos necessarios ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, recorrer a quaisquer
insténcias e tribunais superiores, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom,
firme e valioso.

Erechim/RS , 28 de Julho de 2022.

BRAGAGNOLO Assinado de forma digital por
BRAGAGNOLO CONSTRUCAD CIVIL

CONSTRUCAO CIvIL LTDA:17302533000120

LTDA:17302533000120  Dados: 2022.07.28 11:55:19 -0300°

Bragagnolo Construcao Civil Ltda
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